ERP SRMANAGER

SERVICE INFORMATIQUE | 2022-2027

SOUS TRAITANCE

- LES CONTRATS DE STR
- LE SUIVI DES ATTACHEMENTS
- LES SITUATIONS DES SOUS TRAITANTS
- LE SUIVI DES PAIEMENTS STR

7 MOIS

LES DOSSIERS SOUS TRAITANTS

RH POINTAGE

- AFFECTATIONS DE LA MO PAR CHANTIER ET EQUIPE
- TRANSFERTS DE LA MO ENTRE CHANTIERS
- LE POINTAGE EN LIGNE
- **EXPORTATION DU POINTAGE VERS SAGE PAIE**
- **IMPRTATION DE LA MO**

3 MOIS

(08/2022 - 10/2022)

LES DEPOTS

- **GESTION DU DEPOT CENTRAL**
- **GESTION DES DEPOTS CHANTIER**
- TRANSFERT ENTRE DEPOT
- **VERIFIER LA DISPONIBILITE AVANT L'ACHAT**
- **INVENTAIRE PAR DEPOT**

5 MOIS

(02/2023 - 06/2023)

LOGISTIQUE

- **SUIVI DU PARC AUTO**
- **SUIVI DES ENGINS CHANTIER**

5 MOIS

(01/2024 - 05/2024)

- **MAINTENANCE**
- LOCATION
- **CARBURANT**

(10/2021 - 04/2022)

GESTION DES RENRIQUES

3 MOIS

(05/2022 - 07/2022)

CAISSE

- **BUDGETS PREVISIONNELS**
- **ALIMENTATION DE LA CAISSE**
- **DECAISSEMENT PAR RUBRIQUE**
- **EXPORTATION DES ECRITURES....**

LES DEMANDES ACHATS

3 MOIS

(11/2022 - 01/2023)

- **IMPRTATION DE LA BD SAGE**
- TRAITEMENT DES DEMANDES D'ACHAT EN LIGNE
- **EXPORTATION VERS SAGE COMMERCILA**
- **IMOPRTATION DE LA DATA SAGE COMM**
- IMPUTATION DES ACHATS PAR CHANTIER ...

LES ATELIERS

6 MOIS

(07/2023 - 12/2023)

- **GESTION ET SUIVI DES DEVIS**
- **GESTION ET SUIVI DES COMMANDES**
- **AVANCEMENT DES TRAVAUX**
- **BILAN MENSUEL**
- COMPTE D'EXPLOITATION ...

COMPTABILITE

- INTEGRATION DU PLAN COMPTABLE MAROCAIN
- SAISIE DES ECRITURES COMPTABLES
- REGLEMENT ET RAPPROCHEMENT BANCAIRE
- LA COMPTABILITE ANALYTIQUE
- PROCEDURE DE FIN D'EXERCIE....

LA PAIE

- **GESTION DES DOSSIERS DES EMPLOYES**
- **GESTION DES CONTRATS**
- **GESTION DES BULLETINS DE PAIE**
- **GESTION DES CONGES**
- **GESTION DES STC ...**

COMMUNICATION INTERNE

- GERER DE LA MESSAGERIE INTERNE
- **GERER LA PUBLICATION DES NOTIFICATIONS**
- **AFFECTATION ET SUIVI DES TACHES**
- **GESTION DES EVENEMENTS**
- GERER LA PUBLICATION DES NOTES INTERNES ...

- LES BORDEREAUX
- AFFECTATION DU PERSONNEL

LES MARCHES

- **AVANCEMENT DES TRAVAUX**
- COMPTABILITE DU CHANTIER
- **COMPTE D'EXPLOITATION ...**

10 MOIS

(06/2026 - 03/2027)

13

5 MOIS (01/2026 - 05/2026) 12

7 MOIS (07/2025 - 12/2025) 11

4 MOIS (03/2025 - 06/2025)

3 MOIS (12/2024 - 02/2025)

4 MOIS (08/2024 - 11/2024)

8

2 MOIS (06/2024 - 07/2024)

COMMERCIAL

- **GESTION DES ARTICLES**
- **GESTION DES FOURNISSEURS**
- **GESTION DES DOCUMENTS D'ACHAT**
- LES REGLEMENTS
- PROCEDURE DE FIN D'EXERCIE ...

LES DECOMPTES

CREATION D'UN DECOMPTE PROVISOIRE

PLANIFICATION DES DECOMPTES ...

- EDITION D'UN DECOMPTE PROVISOIRE
- CREATION / EDITION D'UN DECOMPTE DEFINITIF
- LES DECOMPTES PREVUS

METRE

- LA DECOMPOSITION DES ARTICLES
- CALCUL AVANT METRE
- **CREATION DES FEUILLES METRES**
- LES FICHES DE SUIVI STANDARD
- **GESTION DES COUTS ...**